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Внедрение ЮЗЭДО в 
компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ 
(SEPHORA) 

Осипенко Ольга, 
руководитель отдела по 
работе с поставщиками 

дирекции логистики 
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126 магазинов от Калининграда до Владивостока 
+ Интернет-магазин 

50+ российских поставщиков по + 10+ импортных 
по основной деятельности  

200+ поставщиков услуг 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

О компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ 

Один из крупнейших ритейлеров 
сегменте Люкс косметики и 
парфюмерии 

400 000+ документов в год 
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Мы и документы.  

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 
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2016 г – Принято решение о внедрении 
ЮЗЭДО, инициатор – дирекция Логистики 

Пути реализации??  

Сроки?? 

Ресурсы?? 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

НАЧАЛО ПРОЕКТА ЮЗЭДО 

Инициация 
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Выбор пилотного поставщика (наибольшее 
количество документов) 

Выбор провайдера 
 

Выбор архитектуры проекта (3 варианта)  
1)интеграция с провайдером,  

2)интеграция с провайдером+коннектор для ERP 

3)максимальная интеграция – СЭД) 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

 ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОЕКТЕ 

*Сформирована рабочая группа и назначены менеджеры 
проекта 

Выбор процессов, которые мы автоматизируем в 
первую очередь (по умолчанию – процесс по 
закрывающим документам на товары по основной 
деятельности, + услуги по аренде) 
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Вариант № 3 СЭД – первоисточник. Полная интеграция с СЭД, 
упрощённая интеграция с другими системами 

КЭП :  в СЭД 
Архив : Оператор 

+ СЭД 

КЭП :  в СЭД 
Архив : Оператор + 

СЭД 
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Обоснование выбора архитектуры проекта 

Вариант 3 (СЭД) – это 
полноценное решение 
на перспективу 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

Варианты 1 и 2 – это 
частичные решения, 
которое в будущем 
придется менять. 
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Обоснование выбора архитектуры проекта 

Вариант 3 (СЭД) – это 
полноценное решение 
на перспективу 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

Варианты 1 и 2 – это 
частичное решение, 
которое в будущем 
придется менять. 
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Выбор системы электронного документооборота (СЭД) 

Гибкость системы 

Удобный интерфейс 

Модуль хранения 
документов 

МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ 
ЗАКРЫВАЮЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

СТОИМОСТЬ 
 

Претенденты 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

DocVision 

Directum 

Корус  

Тезис 

Элар 

WSSDocs 

Критерии 
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Финалисты – Тезис и WSS Docs 

Таблица критериев – заполняли ключевые 

пользователи – общая оценка 

Стоимость  

Референсные визиты и звонки 

 
 

 

 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

 Окончательный выбор СЭД 

Окончательный выбор – WSS Docs 

1) Стоимость 
2) Отзывы 

3) Итоговая оценка по таблице критериев 

4) Наш пилотный поставщик также выбрал WSS 
Docs 
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Разработка решения для ИЛЬ ДЕ БОТЭ 

Доработка коробочного решения WSS Docs 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

 

 
 

WSS Docs 
коробочное 

решение 

Доработать: 
 
МОДУЛЬ входящих 
закрывающих 
документов  
 
Функционал подписи 
документов КЭП 

Входящие 
закрывающие 
документы по товару 
по основной 
деятельности (ЭУПД с 
функцией СЧФДОП, 
ДОП) 

Входящие 
закрывающие 
документы по аренде 
(ЭУПД, ЭУПД + АКТ) 

Более 50 часов обсуждений рабочей группы 

Протокол адаптации около 300 листов  

Разработка со стороны WSS – 2 месяца 

Разработка со стороны ИЛЬ ДЕ БОТЕ 2 месяца 

Интеграция    WSS   DIADOC    AXAPTA    1C 



Сроки проекта на входе 
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Построение 
архитектур

ы 

Тендер 

Инициация 
проекта 

Планирование 
Реализация 1й 

этап 

Опытная 
Эксплуатаци

я 
Тестирование 

Реализация 
2й этап 

Опытная 
Эксплуатаци

я 
Тестирование 

Старт работы в СЭД 

*сильно затянулись процессы инициации и тендера, а также разработки в части 
бухгалтерии. В итоге запуск в части товара состоялся только в ноябре 2018 
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Что можно посоветовать коллегам-ритейлерам, кто 
только собирается внедрять ЮЗЭДО? 

Внедрение ЮЗЭДО в компании ИЛЬ ДЕ БОТЭ (SEPHORA) 

 

Решить – точно ли вам нужна именно СЭД?  

Не затягивать процесс выбора, сразу смотреть 
стендовую демонстрацию, не привлекать избыточное 
количество сотрудников к выбору 

Доработки должны быть отражены в 1 общем 
документе 

Четко обозначить приоритеты при входе в проект 
(какие процессы автоматизируются в 1 очередь) 

Дополнительное соглашение с контрагентом – лучше 
подготовить заранее и обсудить все спорные 
моменты 

Вопрос перехода права собственности – решить в 
первую очередь 
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ВОПРОСЫ? 


